



MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, montagem, instalação, operação, manutenção e desmontagem de estruturas, equipamentos e suporte operacional necessários à realização da Festa do Colono, compreendendo locação de tendas, sistema de sonorização e iluminação profissional, painel de LED, montagem de estandes, disponibilização de ambulância com equipe médica, serviços de limpeza e conservação, locação de brinquedos recreativos, serviços de publicidade e divulgação, cobertura audiovisual do evento, bem como contratação de atrações artísticas locais.

Responsável pelo gerenciamento de riscos:

1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Para a presente contratação, foram identificados os principais riscos que podem comprometer o planejamento, a contratação e a execução do objeto, bem como estabelecidas medidas preventivas e mitigatórias visando reduzir a probabilidade de ocorrência e minimizar impactos sobre a Administração.

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Medidas de Mitigação
Licitação deserta ou fracassada	Média	Alto	Alto	Elaborar edital com exigências compatíveis com o mercado; ampla divulgação do certame	Revisar edital, ajustar exigências e realizar nova licitação com celeridade
Atraso na assinatura da ata/contrato	Baixa	Alto	Médio	Planejamento prévio do cronograma e acompanhamento processual	Readequar cronograma e priorizar atos administrativos pendentes
Descumprimento dos prazos pela contratada	Média	Alto	Alto	Exigir capacidade técnica e cronograma detalhado	Aplicação de notificações, penalidades e eventual substituição
Falha na montagem de estruturas (tendas, estandes, LED)	Baixa	Alto	Médio	Exigir ART, responsável técnico e vistoria prévia	Correção imediata, suspensão da operação da estrutura até regularização
Falhas em som, iluminação ou equipamentos	Média	Médio	Médio	Exigir manutenção preventiva e equipe técnica durante o evento	Substituição imediata dos equipamentos defeituosos
Acidentes com participantes	Baixa	Alto	Médio	Exigir cumprimento de normas de segurança, isolamento e sinalização	Acionamento da ambulância, primeiros socorros e suporte emergencial
Superlotação ou problemas de fluxo de público	Média	Alto	Alto	Planejamento de circulação, acessos e controle de áreas	Isolamento de áreas críticas e reforço operacional
Condições climáticas adversas (chuva, vento forte)	Média	Alto	Alto	Exigir estruturas resistentes e plano de contingência	Suspensão temporária de atividades e evacuação preventiva
Limpeza inadequada do evento	Média	Médio	Médio	Dimensionar equipe suficiente e cronograma de limpeza	Reforço imediato da equipe e recolhimento





					emergencial de resíduos
Geração excessiva de resíduos	Alta	Médio	Alto	Instalação de lixeiras e coleta contínua	Limpeza extraordinária e destinação ambiental adequada
Problemas na prestação de contas do convênio	Baixa	Alto	Médio	Controle documental rigoroso e fiscalização contínua	Regularização documental e saneamento de inconsistências
Utilização inadequada de recursos públicos	Baixa	Alto	Médio	Vinculação estrita ao plano de aplicação aprovado	Auditoria interna, glosa de despesas irregulares e responsabilização

Após análise, verifica-se que os riscos de maior criticidade estão relacionados ao cumprimento dos prazos, condições climáticas, fluxo de público e continuidade operacional dos serviços contratados. Entretanto, com planejamento adequado, fiscalização efetiva e adoção das medidas preventivas e mitigatórias propostas, conclui-se que os riscos identificados são administráveis e não inviabilizam a contratação, permanecendo em níveis aceitáveis para a Administração Pública.

2. RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO

O monitoramento dos riscos deverá ser realizado pelos seguintes setores:

- **Secretaria solicitante**
- **Setor de Compras**
- **Setor de Licitações**
- **Fiscal do contrato**

3. CONCLUSÃO

Com base nos estudos realizados, conclui-se que a contratação pretendida mostra-se necessária, viável e plenamente adequada ao atendimento do interesse público, uma vez que permitirá a disponibilização da infraestrutura, bens e serviços indispensáveis para a realização da **38ª Festa do Colono e Motorista do Município de Sulina**. As análises efetuadas demonstraram a existência de solução disponível no mercado, compatível com as necessidades da Administração e capaz de atender aos requisitos técnicos, operacionais e legais exigidos para a execução do evento. Verificou-se, ainda, que a estimativa de custos encontra-se compatível com os preços praticados no mercado e com a disponibilidade orçamentária vinculada ao convênio e à contrapartida municipal. A avaliação dos riscos identificados evidenciou que estes são administráveis mediante adoção das medidas preventivas e mitigatórias propostas. Dessa forma, conclui-se pela viabilidade da contratação, recomendando-se o prosseguimento do processo licitatório, observando-se os princípios da legalidade, economicidade, eficiência, transparência e supremacia do interesse público.



Nome: Francimara Pires
Klassen
CPF: ***.637.459-**

Assinado com certificado digital avançado

Francimara Pires Klassen
Setor de Contratações

