
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma do Ginásio Municipal

LOCAL: Sulina - PR

R($) (%) R($) (%) R($) (%) R($) (%) R($) (%)

1 ESQUADRIAS 6.300,00         3,94% 6.300,00         3,94%

2 RETIRADA DE PISO 12.956,76       8,09% 12.956,76       8,09%

3 PISO 84.762,29       52,95% 59.333,60       37,06% 25.428,69       15,88%

4 PINTURA 56.063,86       35,02% 33.638,32       21,01% 22.425,54       14,01%

Totais R($) 19.256,76       59.333,60       59.067,00       22.425,54       

Totais Acumulados R($) 160.082,91     19.256,76       78.590,36       137.657,36     160.082,91     

Percentuais (%) 12,03% 37,06% 36,90% 14,01%

Percentuais Acumulados (%) 100,00% 12,03% 49,09% 85,99% 100,00%
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