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MAPA DE RISCOS

SULINA - PR

Objeto: Aquisigcado de kit de material de informatica para as escolas municipais

Responsavel pelo gerenciamento de riscos: Secretaria Municipal de Educacgéo

1. IDENTIFICAGAO E ANALISE DOS RISCOS

Nivel . .
Risco Identificado Probabilidade | 524 9¢ | ge | Medidas Medidas
Impacto Risco Preventivas Mitigadoras
e - Elaborar termo Revisao
Especificacdes técnicas .
. . Ly de referéncia contratual e
insuficientes ou Média Alto Alto -
. detalhado e com | adequagéo das
inadequadas SRR T
validag&o técnica | especificacbes
Fornecimento de _E)qglr solugao _Substltuu;ao dos
. Ly integrada e itens
equipamentos Média Alto Alto - . oo
. . . compatibilidade incompativeis
incompativeis entre si P ;
técnica no edital pela contratada
Definir prazo Aplicacéo de
Atra_so na entrega dos Média Médio Médio claro e aplicar sangbese
equipamentos penalidades reprogramacgao
contratuais do cronograma
Entrega de Exigir garantia Acmna!mento da
. - s garantia para
equipamentos com Média Alto Alto minima e testes o
: . substituigao ou
defeito de qualidade
reparo
Falhas na instalagéo e Exigir instalagao Reexecugéo do
. - . .- e testes por .
configuragdo dos Baixa Alto Médio . servigo pela
. profissional
equipamentos o contratada
qualificado
Descontinuidade ou falha EosrperaI\fgz:\te os Ajustes técnicos
na rede de internet Média Alto Alto . e suporte
. equipamentos de .
interna especializado
rede
Baixa capacidade técnica Prever orientagdo | Capacitacao
dos usuarios Média Médio Médio | ou treinamento posterior dos
(professores/servidores) basico usuarios
Aquisi¢ado de Planejamento
Aumento de custos com . 1 . equipamentos de | orgamentario
~ Baixa Médio Baixo ;
manutengao futura qualidade e com | para
garantia manutencio
Definir o
Obsolescéncia . . .| especificagbes Atualizagao
- Média Médio Médio ; gradual dos
tecnoldgica precoce atualizadas e .
.. equipamentos
escalaveis
Prever diretrizes | Destinagao
. de correta
Degcane |nad?q_uado de Baixa Médio Baixo | sustentabilidade conforme
residuos eletrénicos . ; ~
e logistica legislagao
reversa ambiental
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https://sl.cidade360.cloud/§26YQ para

verificar a autenticidade.
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Interrupgao de energia Prever nobreak E:O rci:eSigtc')azas
afetando os Baixa Alto Médio : proteg
. adequado no kit desligamento
equipamentos
seguro
Aplicacéo de
Problemas na Exigir suporte penalidades e
A Média Médio Médio | técnico com troca de
assisténcia técnica -
prazos definidos | fornecedor (se
cabivel)

2. RESPONSAVEIS PELO MONITORAMENTO

O monitoramento dos riscos devera ser realizado pelos seguintes setores:
» Secretaria solicitante
« Setor de Compras
« Setor de Licitacoes
» Fiscal do contrato

3. CONCLUSAO

https://sl.cidade360.cloud/§26YQ para

verificar a autenticidade.

Diante das analises realizadas ao longo deste Estudo Tecnico Preliminar,
verifica-se que a contratacdo do Kit Escola Conectada — Nivel Basico mostra-se
plenamente necessaria, viavel e adequada ao atendimento das demandas da

unidade escolar, especialmente no que se refere a modernizagdo da infraestrutura
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tecnologica e a promog¢ao da inclusdo digital no ambiente educacional.

A solugado proposta atende ao interesse publico ao proporcionar melhores

condi¢des para o desenvolvimento das atividades pedagodgicas e administrativas,
contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade do ensino, a ampliacdo do
acesso as tecnologias educacionais e o fortalecimento das praticas de ensino
contemporaneas.

Quanto aos aspectos técnicos, a contratagdo em lote unico demonstra-se mais
vantajosa, garantindo a integracdo, compatibilidade e padronizagao dos equipamentos,
aléem de facilitar a gestao e fiscalizagado contratual. Os riscos identificados s&o
gerenciaveis e podem ser mitigados por meio de medidas adequadas de planejamento,
especificacdo e acompanhamento da execucio contratual.

Adicionalmente, os impactos ambientais associados s&o considerados de baixo
a moderado impacto e podem ser minimizados mediante a adogao de boas praticas de
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sustentabilidade, como a escolha de equipamentos eficientes e o descarte adequado
de residuos eletrénicos.

Dessa forma, conclui-se pela viabilidade da contratagao, recomendando-se o
prosseguimento do processo licitatério, com a elaboragao do Termo de Referéncia e
demais documentos necessarios, observando-se a legislagido vigente, em especial a

Lei n® 14.133/2021, bem como as normas municipais aplicaveis.

’-‘3?1 Nome: Alan Luiz Griebeler
BB CPF: .307.059."
S
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Alan Luiz Griebeler

Setor de Contratacao

https://sl.cidade360.cloud/§26YQ para
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