

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma do Ginásio Municipal
LOCAL: Sulina - PR



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de

Sulina

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

08 de outubro de 2020

Serviços		Total do Ítem		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
		R(\$)	(%)	R(\$)	(%)	R(\$)	(%)	R(\$)	(%)	R(\$)	(%)
1	ESQUADRIAS	6.300,00	3,94%	6.300,00	3,94%						
2	RETIRADA DE PISO	12.956,76	8,09%	12.956,76	8,09%						
3	PISO	84.762,29	52,95%			59.333,60	37,06%	25.428,69	15,88%		
4	PINTURA	56.063,86	35,02%					33.638,32	21,01%	22.425,54	14,01%
Totais R(\$)				19.256,76		59.333,60		59.067,00		22.425,54	
Totais Acumulados R(\$)		160.082,91		19.256,76		78.590,36		137.657,36		160.082,91	
Percentuais (%)					12,03%		37,06%		36,90%		14,01%
Percentuais Acumulados (%)			100,00%		12,03%		49,09%		85,99%		100,00%

Luciano S. Santiago
Engenheiro Civil
CREA - PR 31879/D