



MAPA DE RISCOS

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

REGISTRO DE PREÇOS: SIM

INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS	
SECRETARIA	Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços
DIR. DEP. DE OBRAS	Donizete Marques
GESTOR/A	Moacir da Rosa
FISCAL	Darlei Forlin

- Conforme a Portaria 047/2024.

RISCOS, DANOS E AÇÕES

RISCO 01								
Incapacidade do vencedor em entregar os materiais								
Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta		
Impacto		Baixo		Médio	x	Alto		
DANOS								
1. Atraso na execução dos serviços.								
AÇÕES PREVENTIVAS								
DANO	AÇÃO				RESPONSÁVEIS			
1.	Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso do vencedor na entrega adequada.				Gestor e Fiscal do Contrato.			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA								
AÇÃO				RESPONSÁVEIS				
Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual.				Gestor e Fiscal do Contrato.				

RISCO 02						
Falência do Contratante.						
Probabilidade	X	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
DANOS						
1. Atraso na entrega						

SULINA/PR, 27 DE MAIO DE 2026





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SULINA

www.sulina.pr.gov.br | prefeitura@sulina.gov.br



AÇÕES PREVENTIVAS						
DANO	AÇÃO				RESPONSÁVEIS	
1.	Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômico-financeira e técnica.				Departamento de Licitações	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA						
AÇÃO				RESPONSÁVEIS		
Realizar novo estudo sobre como dar continuidade com o mínimo de qualidade possível para esse tipo de serviço prestado				Gestor do Contrato.		
RISCO 03						
Falha na entrega dos itens solicitados						
Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	x	Alto
DANOS						
1. Falta de atenção 2. Falta de preparo da contratada						
AÇÕES PREVENTIVAS						
DANO	AÇÃO				RESPONSÁVEIS	
1.	Acompanhamento e controle do objeto do contrato				Gestor e Fiscal do Contrato / Departamento de Engenharia	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA						
AÇÃO				RESPONSÁVEIS		
Notificar a empresa sobre a falha e pedir a substituição ou correção				Setor de licitação, mediante solicitação da Secretaria		

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS	
SERVIDOR	Lucas José Chioquetta
CARGO	Engenheiro Civil
SERVIDOR	Donizete Marques
CARGO	Diretor do Departamento de Obras

Documento assinado digitalmente em 28/05/2026 09:34:44
Acesse o endereço: <https://sl.cidade360.cloud/UErmv> para
verificar a autenticidade.



Nome: Darlei Forlin
CPF: ***.874.249-**

Assinado com certificado digital avançado



Nome: Moacir da Rosa
CPF: ***.126.469-**

Assinado com certificado digital avançado



Nome: Donizete Marques
CPF: ***.373.839-**

Assinado com certificado digital avançado

SULINA/PR, 27 DE MAIO DE 2026