



MAPA DE RISCOS

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO E SERVENTE).

REGISTRO DE PREÇOS: SIM

INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS	
SECRETARIA	Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços
DIR. DEP. DE OBRAS	Donizete Marques
GESTOR/A	Moacir da Rosa
FISCAL	Darlei Forlin

- Conforme a Portaria 047/2024.

RISCOS, DANOS E AÇÕES

RISCO 01								
Incapacidade do vencedor em realizar o serviço								
Probabilidade		Baixa	X	Média				
Impacto		Baixo		Médio	x			
Alta								
Alto								
DANOS								
1. Atraso na execução dos serviços.								
AÇÕES PREVENTIVAS								
DANO	AÇÃO				RESPONSÁVEIS			
1.	Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso do vencedor na entrega adequada.				Gestor e Fiscal do Contrato.			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA								
AÇÃO			RESPONSÁVEIS					
Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual.			Gestor e Fiscal do Contrato.					
RISCO 02								
Falência do Contratante.								
Probabilidade	X	Baixa		Média				
Impacto		Baixo		Médio	X			
Alta								
Alto								
DANOS								
1. Atraso na entrega								
AÇÕES PREVENTIVAS								
DANO	AÇÃO				RESPONSÁVEIS			





PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SULINA

www.sulina.pr.gov.br | prefeitura@sulina.gov.br



1.	Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômico-financeira e técnica.	Departamento de Licitações
----	---	----------------------------

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

AÇÃO	RESPONSÁVEIS
Realizar novo estudo sobre como dar continuidade com o mínimo de qualidade possível para esse tipo de serviço prestado	Gestor do Contrato.

RISCO 03

Falha na entrega dos itens solicitados

Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	x	Alto

DANOS

1. Falta de atenção
2. Falta de preparo da contratada

AÇÕES PREVENTIVAS

DANO	AÇÃO	RESPONSÁVEIS
1.	Acompanhamento e controle do objeto do contrato	Gestor e Fiscal do Contrato / Departamento de Engenharia

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

AÇÃO	RESPONSÁVEIS
Notificar a empresa sobre a falha e pedir a substituição ou correção	Setor de licitação, mediante solicitação da Secretaria

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

SERVIDOR	Lucas José Chioquetta
CARGO	Engenheiro Civil
SERVIDOR	Donizete Marques
CARGO	Diretor do Departamento de Obras

Sulina Pr, 27 de março de 2026.

Documento assinado digitalmente em 27/03/2026 09:22:28
Acesse o endereço: <https://sl.cidade360.cloud/gNBk1> para
verificar a autenticidade.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Identificador: QQqu.s1Rt.LKWw

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes assinantes nas datas indicadas:

✓ **LUCAS JOSE CHIOQUETTA**

CPF: ***.206.599-**

Data: Sexta-feira, 27 de Março de 2026 09:22:28

Emitido por Sub-Autoridade Certificadora GovernançaBrasil

✓ **Moacir da Rosa**

CPF: ***.126.469-**

Data: Sexta-feira, 27 de Março de 2026 10:05:17

Emitido por Sub-Autoridade Certificadora GovernançaBrasil

✓ **Donizete Marques**

CPF: ***.373.839-**

Data: Sexta-feira, 27 de Março de 2026 10:07:43

Emitido por Sub-Autoridade Certificadora GovernançaBrasil

✓ **Darlei Forlin**

CPF: ***.874.249-**

Data: Sexta-feira, 27 de Março de 2026 10:09:53

Emitido por Sub-Autoridade Certificadora GovernançaBrasil

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o endereço:

<https://sl.cidade360.cloud/gNBk1>