SFM ~
2020 SECRETARIADEE!  SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTACAO
[Municipio: _SULINA i [SAM 44 [ Edital no p [ prévio Inicio previsto da Obra__| Empréstimo 850.000,00 | 92.38%
Projeto : _ PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ [LOTE n° 1 | om 061102020 | Dias 70 Data 25112/2020 | Contrapartida do Proponenta 70.143.55 | 7.62%
Quantidadel 4.601,82 m2 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 920.143,55 100,00%
GRUPO [SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAC | %S/
ITEM 5 1 2 3 3 5 ITEM (R$) | TOTAL
Data Inicio 25712120 | 25121 | 2512721 | 2813121 74721
Data Fim 24/1/21 24/2/21 2713121 27/4121 28/5/21
1 SERVICOS PRELIMINARES 40 30 25 5 5.300,91 0.58
2 TERRAPLENAGEM 30 30 30 10 13.835,09 1,50
3 BASE / SUB-BASE 10 30 30 25 5 278.458,70|  30.26]
4 REVESTIMENTO 15 30 30 25 270.403,69]  29.39!
5 MEIO-FIO E SARJETA 25 35 35 S 59.731,56 6,49
6 SERVICOS DE URBANIZAGAO 5 40 30 25 122.0711,91] 1327
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 10 35 35 20 11.530,64 1,25
8 ILUMINACAO PUBLICA 10 35 35 20
9 SERVICOS DIVERSOS 5 25 25 25 20
10 DRENAGEM 25 30 30 15 147.637,04|  16.05)
1 ENSAIOS TECNOLOGICOS 7 21 27 28 17 11.174,01 1.21
TOTAIS TOTAIS J[__s201e3ss] 100
COMPOSIGAQO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N°DE TOTAL % S/
1 2 3 4 5 MESES ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES  [FINANCIAMENTO RS 1.958.73 1.469,04! 1.224.20 244,84 4 4896,82| 053%
1c CONTRAPARTIDA RS 161,64 121.23 101,02 20.20] 4 404.09] 0.04%
2T TERRAPLENAGEM FINANCIAMENTO RS 3.834.13 3.834.13) 3.834,13 1.278.04 4 12.780.43] 1.39%
2C CONTRAPARTIDA RS 316.40 316.40 316,40 105.47 4 105468 0.11%
3T BASE / SUB-BASE FINANCIAMENTO RS 25723.15|  77.16945]  77.169.45]  64.307.87|  12.861.57 s 257.231.49] 27.96%
3c CONTRAPARTIDA RS 2.122.72 6.368.16 6.368.16 5.306.80 1.061,36 5 2122721 2.31%
4T REVESTIMENTO FINANCIAMENTO RS 37468.58]  74.937.16]  74937.16]  62.447.63 4 249.790.52| 27.15%|
4C CONTRAPARTIDA RS 3.091.98 6.183,95 6.183.95 5.153.29 4 20613.17]  2.24%
ST MEIO-FIO E SARJETA FINANCIAMENTO RS 13.794.54]  19.312,36] 1931236, 2.758.91 4 55.178.16] _6.00%.
5C CONTRAPARTIDA RS 1.138.35 1.593.69 1.593.69 22767 4 4.553.40]  0.49%
6T SERVIGOS DE URBANIZAGAO|FINANCIAMENTO RS 563831  45.106.49]  3382087|  28.191.56 4 112.766.23] 12.26%
6C CONTRAPARTIDA RS 485.28 372227 2791.70 2.326.42 4 9.305.68] 1.01%|
a3 SINALIZAGAO DE TRANSITO [FINANCIAMENTO RS 1.065.16 3.728,08 3.728.08 2.130.33 4 1065165 1.16%
7C CONTRAPARTIDA RS 87.90 307,65, 30765 175.80 4 878.99]  0.10%,
8T ILUMINAGAO PUBLICA FINANCIAMENTO RS
8C CONTRAPARTIDA RS
9T SERVIGOS DIVERSOS FINANCIAMENTO RS
sC CONTRAPARTIDA RS
10T DRENAGEM FINANCIAMENTO RS 34.09563| 4091475  40.914.75]  20.457.38 7 136.382,51] 14.82%
10C CONTRAPARTIDA Rs 2.813.63 3.376.36 3.376.36 1.688.18 4 11.254,53 _.Bbm
1T ENSAIOS TECNOLOGICOS ~ [FINANCIAMENTO RS 722,55 2.167.66 2.786.99 289022 1.754.77 5 10322.20]  1.12%
11C CONTRAPARTIDA RS 59.63 178.88 229,99 238,51 144,81 5 851,81 0,09%
T TOTAIS [FINANCIAMENTO JRs | 66.334.18] 183.521.63] 269.013.61] 220.985.81] 110.144.78] | | [ [ T 850.000.00] 92.38%
i |[CONTRAPARTIDA [RsT—_s47a02] 15.14454] 22.198.48]  18236.15| _ 9.089.35] | | I | I 70.143.55]  7.62%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R 71.808,20]  198.666,17) 291.213.10|  239.221.96|  119.234,12 920.143,55| 100.00%!
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 7.80% 21.59% 31.65% 26.00%! 12.96% 920.143.55| 100.00%!
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R 7,80% 29,39% 61,04%) 87,04% 100.00% 0K OK
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